

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

Kính gửi: HĐND xã Khóa I, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo số 43/TB-TTHĐND, ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân xã tại cuộc họp ngày 18 tháng 10 năm 2025;

Ủy ban nhân dân xã Sa Thầy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, cụ thể như sau:

I. Khái quát chung

Sa Thầy là xã miền núi, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hành chính là: Thị trấn Sa Thầy, xã Sa Nhơn và xã Sa Sơn thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Xã có 13 thôn và 4 làng; tổng diện tích 137,89 km², quy mô dân số 19.041 người, trong đó 27% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

II. Về xây dựng cơ chế, chỉ đạo, điều hành

1. Về xây dựng cơ chế, chính sách để quản lý, tổ chức thực hiện

Để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn xã. Trên cơ sở căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện chỉ đạo, điều hành. Ủy ban nhân dân 03 xã cũ đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân 03 xã cũ đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã giai đoạn 2021 – 2025. Thành lập Ban Quản lý thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn; bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi thực hiện Chương trình nông thôn mới. Thành lập Ban Phát triển thôn để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn/làng.

Sau khi được Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy cũ phân bổ nguồn vốn, Ủy ban nhân dân 03 xã cũ đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đề xuất các nội dung, mức vốn cho từng công trình thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng phương án triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế.

Sau khi sáp nhập từ 03 xã (*Sa Nhơn, Sa Sơn và thị trấn Sa Thầy*) Ủy ban nhân dân xã đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã giai đoạn 2021 - 2025⁽¹⁾; đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sa Thầy giai đoạn 2021 - 2025⁽²⁾. Ban hành các kế hoạch để làm cơ sở triển khai thực hiện các Chương trình³.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Sa Thầy về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Sa Thầy; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Sa Thầy về việc giao Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Sa Thầy;

Ngày 05 tháng 11 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn xã năm 2025 (*nguồn vốn sự nghiệp*); phân công cụ thể đơn vị chủ trì từng nội dung thực hiện các Dự án, Tiểu Dự án trên địa bàn xã. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

3. Công tác truyền thông, thông tin

- Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên, sâu rộng.

- Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cho người dân nắm bắt được mục đích của Chương trình, biết được vai trò, trách nhiệm của mình cùng chung tay với Nhà nước trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các hình thức thông tin, tuyên truyền chủ yếu, như: Trên các loa đài, phương tiện thông tin đại chúng, tại các cuộc họp thôn/làng, Pa nô, băng rôn, khẩu hiệu... Về nội dung tuyên truyền: Phổ biến các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là nêu rõ hiệu quả, lợi ích của Chương trình đem lại cho người dân vùng hưởng lợi; giới thiệu những mô hình kinh tế, những ngành nghề truyền thống, những sản phẩm vùng miền, cách làm sáng tạo của các địa phương có cùng điều kiện kinh tế - xã hội

¹: Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Sa Thầy.

²: Quyết định số 367/QĐ-BCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ban chỉ đạo.

³: Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 14/8/2025; số 13/KH-UBND, ngày 15/8/2025; số 30/KH-UBND, ngày 11/9/2025; số 58/KH-UBND, ngày 21/10/2025.

đã thực hiện thành công và mang lại hiệu quả kinh tế; tuyên truyền về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đi đôi với việc xóa bỏ các tập tục, tập quán lạc hậu....

III. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2025 là 35.249,8 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển: 34.210,0 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 1.039,8 triệu đồng.

Tính đến ngày 10/12/2025, đã giải ngân được 26.981,339 triệu đồng, đạt 76,5% kế hoạch, trong đó: vốn đầu tư phát triển 26.851,5 triệu đồng, vốn sự nghiệp 129,839 triệu đồng; ước giải ngân đến ngày 31/12/2025 là 31.670,9 triệu đồng, đạt khoảng 89,8%, trong đó: vốn đầu tư phát triển 31.260,5 triệu đồng, vốn sự nghiệp 390,9 triệu đồng cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn sự nghiệp

Tổng kế hoạch vốn được giao: 1.039,8 triệu đồng (*xã Sa Sơn cũ: 118,8 triệu đồng, xã Sa Nhơn cũ 16 triệu đồng, thị trấn Sa Thầy cũ 905 triệu đồng*); cụ thể:

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

+ Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2025 là 199,6 triệu đồng.

+ Kết quả thực hiện: Nội dung số 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề: 74 triệu đồng, hiện đang triển khai thực hiện; Nội dung số 6: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 125,6 triệu đồng, không thực hiện được do hết đối tượng thụ hưởng.

+ Kết quả giải ngân: Tính đến ngày 10/12/2025, đã giải ngân 0 triệu đồng; ước giải ngân đến ngày 31/12/2025 là 74 triệu đồng.

- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

+ Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2025 là 503,8 triệu đồng.

+ Kết quả thực hiện: UBND xã đã tiến hành rà soát đối tượng trên địa bàn. Kết quả cho thấy không còn đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng theo quy định của Dự án, do vậy không thể triển khai thực hiện kế hoạch vốn đã giao cho tiểu dự án trong năm 2025. Nội dung này, Ủy ban nhân dân xã đã có báo cáo đến các Sở, ngành liên quan (*cơ quan chủ trì CTMTQG*) tại Công văn số 1110/UBND-KT ngày 28/11/2025.

+ Kết quả giải ngân: Tính đến ngày 10/12/2025 là 0 triệu đồng.

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

+ Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2025 là 157,0 triệu đồng.

+ Kết quả thực hiện: UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 01/12/2025 về việc Duy tu, bảo dưỡng công trình từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi năm 2025 trên địa bàn xã Sa Thầy. Hiện đang lập thủ tục và tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo đúng tiến độ và quy định hiện hành.

+ Kết quả giải ngân: Tính đến ngày 10/12/2025, đã giải ngân 0 triệu đồng; ước giải ngân đến ngày 31/12/2025 là 157,0 triệu đồng.

- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

+ Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2025 là 39 triệu đồng

+ Kết quả thực hiện: Hội LHPN xã Sa Thầy đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-PN ngày 14/11/2025 về truyền thông vận động thay đổi “*nếp nghĩ, cách làm*” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Hiện nay, đã tổ chức truyền thông tại 05 thôn, làng (*làng Chốt, làng Kđừ; làng Kleng, làng Bar gốc và thôn Nhơn Bình*) với tổng số 475 người tham gia. Hiện đang làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

+ Kết quả giải ngân: Tính đến ngày 10/11/2025, đã giải ngân 39 triệu đồng.

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

+ Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2025 là 30,040 triệu đồng. Đơn vị thực hiện: phòng Văn hóa - Xã hội.

+ Kết quả thực hiện: Ngày 24/11/2025, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Phòng Văn hóa - Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-VHXXH ngày 01/12/2025 về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình và các pháp luật có liên quan; những tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thực hiện Tiểu dự án 2. Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Dự kiến tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền ở 03 làng (*Làng Chốt, Làng Kleng, Làng KĐừ*) từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2025 với 300 người tham dự.

+ Kết quả giải ngân: Tính đến ngày 10/11/2025, đã giải ngân 0 triệu đồng; ước giải ngân đến ngày 31/12/2025 là 30,040 triệu đồng.

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

+ Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2025 là 110,3 triệu đồng. Trong đó:

* Nội dung số 2 - Tiểu dự án 1: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số là 90,8 triệu đồng. Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND xã. Đã tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch số 89/KH - UBND, ngày 21/11/2025 về việc thực hiện Nội dung số 2, tiểu dự án 1, Dự án 10: Phổ biến, giáo dục

pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

+ Kết quả: Triển khai tuyên truyền trực tiếp xuống 06 thôn, làng (từ ngày 06/12/2025 đến 11/12/2025) với 550 người tham dự. Tổng chi: 30.200.000đ (Ba mươi triệu hai trăm ngàn đồng). Tuyên truyền trực quan bằng Pano: 06 cái lắp tại 06 thôn, làng (thôn Bargốc, thôn Sơn an, thôn Nhơn Bình, Làng Chốt, Làng Kleng, Làng KĐừ); 12 băng rôn tuyên truyền. Đã giải ngân hết số tiền: 90.839.000đ được giao tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Sa Thầy về việc giao Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Sa Thầy.

* Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình: 19,5 triệu đồng, UBND xã đã có văn bản số 1130/UBND-VHXXH gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị chuyển nguồn sang năm 2026 thực hiện.

(có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo)

2. Nguồn vốn đầu tư

- Tổng số công trình thực hiện trong năm 2025 là 32 công trình. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí năm 2025 (kể cả năm trước kéo dài) là 34.156 triệu đồng, đã giải ngân 26.851 triệu đồng (kể cả tạm ứng), đạt 79%.

- Hiện nay, có 29 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng (Trong đó: 21 công trình đã được phê duyệt quyết toán; 04 công trình đã trình phê duyệt quyết toán; 04 công trình đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành); 02 công trình đang thi công; 01 công trình đang trình thẩm định, phê duyệt dự án. Nhìn chung tiến độ thực hiện dự án đảm bảo quy định (Có biểu chi tiết kèm theo).

- Tại Dự án 1: Giải quyết tình trạng đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: qua rà soát hiện chưa có đối tượng thực hiện.

(có Phụ lục 02 chi tiết kèm theo)

IV. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Nguồn vốn của Chương trình đã từng bước phát huy hiệu quả, cùng với các nguồn vốn khác đã góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện cả vật chất lẫn tinh thần; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng giảm. Chất lượng y tế, giáo dục, môi trường ngày càng được nâng lên; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng theo các nguồn vốn được đẩy nhanh, góp phần xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Công tác phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện luôn chủ động và chặt chẽ, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là khâu tổ chức, triển khai thực hiện; các hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình luôn được quan tâm, triển khai thực hiện; hầu hết người dân trên địa bàn được hưởng lợi đều nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình.

2. Tồn tại, hạn chế

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp còn thấp do được phân bổ tương đối muộn, nhiều nội dung không thể triển khai thực hiện.

Nhiều văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chương trình còn bất cập, không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện.

Vốn ngân sách Trung ương về đầu tư phát triển còn rất thấp so với nhu cầu; trong khi đó, ngân sách của địa phương còn khó khăn, nguồn lực trong Nhân dân còn hạn chế chưa đáp ứng được để đầu tư.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân của kết quả đạt được

Sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của các cấp chính quyền; sự quan tâm hướng dẫn của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị được giao triển khai.

3.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân chủ quan:

Việc huy động, tăng cường nguồn lực đầu tư hiệu quả cho Chương trình như huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân... còn gặp nhiều khó khăn.

- Nguyên nhân khách quan:

Đối tượng thực hiện các Dự án của Chương trình ngày càng ít nên khó triển khai thực hiện.

Một số văn bản hướng dẫn chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành gây khó khăn trong công tác triển khai thực hiện.

4. Bài học kinh nghiệm

Cần quán triệt kịp thời, đầy đủ về các Chủ trương, Nghị quyết của Chương trình để tạo sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Cần phải ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trong triển khai thực hiện Chương trình.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

1. Nhiệm vụ:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan chủ trì chương trình và các cơ quan, đơn vị, thôn làng, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Chủ động nghiên cứu, vận dụng các quy định vào thực tiễn, đồng thời bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền trong quá trình thực hiện. Rà soát, báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách để được hướng dẫn kịp thời, đặc biệt là sự thay đổi về cơ chế, chính sách cho phù hợp với gian đoạn tiếp theo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia hưởng ứng và thực hiện Chương trình; Vận động nhân dân hưởng ứng, cùng đóng góp thực hiện các chương trình dự án, các công trình phúc lợi trên địa bàn xã theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Giải pháp

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Chương trình, huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Thực hiện Chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện chương trình. Tổ chức phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan chủ trì chương trình và các cơ quan, đơn vị, thôn làng, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Tuyên truyền vận động, khích lệ, động viên Nhân dân chung sức, đồng lòng trong triển khai Chương trình; tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình, dự án trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng (nước sạch, thủy lợi, giao thông nông thôn, y tế...), an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Sa Thầy./

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT Đảng ủy (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VHXX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Kim Dung

