

Số: 60 /BC-BKTNS

Sa Thầy, ngày 29 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Thẩm tra về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại Báo cáo số 342/BC-UBND, ngày 19/6/2026 của UBND xã Sa Thầy

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 342/BC-UBND, ngày 19/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, các tài liệu có liên quan và ý kiến của các thành viên Ban tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân xã kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA

1. Về kết quả thực hiện Chương trình

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá của Ủy ban nhân dân xã về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2026.

Qua thẩm tra cho thấy, mặc dù năm 2026 là năm đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh còn chưa đầy đủ, đồng bộ, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ tổ chức thực hiện; tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức rà soát các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn mới, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn.

Ban ghi nhận sự chủ động của Ủy ban nhân dân xã trong công tác chỉ đạo, điều hành và thống nhất với đánh giá về những kết quả bước đầu đạt được. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc do cơ chế chuyển tiếp của giai đoạn mới, việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn và sự thay đổi đối tượng thụ hưởng của một số nội dung, dự án thuộc Chương trình đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thực hiện.

2. Về tình hình quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn vốn

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, tổng nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chuyển sang năm 2026 là 1.930,733 triệu đồng, gồm

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 433,53 triệu đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 1.497,203 triệu đồng.

Đến thời điểm báo cáo, nguồn vốn của hai Chương trình chưa phát sinh giải ngân; dự kiến đến hết năm 2026 giải ngân 964,43 triệu đồng, đạt khoảng 49,95% tổng nguồn vốn chuyển sang năm 2026. Trong đó:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dự kiến giải ngân 424,10 triệu đồng, đạt khoảng 97,8% kế hoạch vốn.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dự kiến giải ngân 540,297 triệu đồng, đạt khoảng 36,08% kế hoạch vốn.

Ban nhận thấy việc chưa thực hiện giải ngân trong 6 tháng đầu năm chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân khách quan, do nguồn vốn thực hiện là vốn kéo dài từ năm trước, trong khi cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn của giai đoạn 2026-2030 chưa được ban hành đầy đủ; đồng thời nhiều dự án, tiểu dự án không còn đối tượng thụ hưởng hoặc đang chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân dự kiến của Chương trình giảm nghèo bền vững còn thấp, cần có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian còn lại của năm.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, bổ sung và làm rõ:

Thứ nhất, số liệu giữa Báo cáo và phụ lục chưa thống nhất. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Báo cáo là 382,57 triệu đồng, trong khi phụ lục thể hiện 382,53 triệu đồng. Mặc dù chênh lệch không lớn nhưng cần được rà soát, thống nhất để bảo đảm tính chính xác của hồ sơ trình kỳ họp.

Thứ hai, Báo cáo nêu nguồn vốn đầu tư kéo dài đã hoàn thành quyết toán, không còn khối lượng thực hiện để giải ngân; tuy nhiên phụ lục vẫn phản ánh toàn bộ số vốn này thuộc phần vốn chưa giải ngân. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã làm rõ cơ sở pháp lý, xác định cụ thể phần vốn tiếp tục thực hiện, phần vốn không còn khả năng giải ngân hoặc phải xử lý theo quy định.

Thứ ba, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự kiến chỉ giải ngân 424,10 triệu đồng trên tổng số 433,53 triệu đồng, còn khoảng 9,43 triệu đồng chưa có khả năng giải ngân nhưng Báo cáo chưa nêu rõ nguyên nhân cũng như phương án xử lý.

Thứ tư, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều dự án và tiểu dự án được xác định "hết đối tượng thụ hưởng", dẫn đến khả năng giải ngân thấp. Tuy nhiên Báo cáo chưa làm rõ phương án xử lý phần kinh phí còn lại, chưa xác định rõ việc điều chỉnh, thu hồi hoặc chuyển nguồn theo quy định.

Thứ năm, Báo cáo chưa đánh giá cụ thể tiến độ triển khai đối với các nội dung như Chương trình OCOP, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, đào tạo nâng cao năng lực, kinh phí quản lý chương trình và một số nhiệm vụ khác đã

được bố trí kinh phí trong phụ lục. Do đó, chưa làm rõ căn cứ để dự kiến hoàn thành kế hoạch giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

III. KẾT LUẬN

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy Ủy ban nhân dân xã đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong bối cảnh năm đầu thực hiện giai đoạn 2026-2030 còn nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách và nguồn lực. Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm; việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện mục tiêu giảm nghèo đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn vốn còn chậm, tỷ lệ giải ngân dự kiến của Chương trình giảm nghèo bền vững còn thấp; một số số liệu và nội dung trong Báo cáo chưa thống nhất, chưa làm rõ phương án xử lý đối với các khoản vốn không còn khả năng giải ngân hoặc không còn đối tượng thụ hưởng.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm tra, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã Sa Thầy khóa II xem xét, thảo luận và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân xã (b/c);
- Ủy ban nhân dân xã;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa II;
- Lưu: Văn thư, Ban Kinh tế - Ngân sách

TM. BAN KINH TẾ-NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Lan